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Raport zbiorczy z postępów realizacji 

działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP) dla 

obszaru dorzecza Odry za 2017 rok 

Przekazano zbiorczy Raport opracowany na 

podstawie raportów zbiorczych z realizacji działań 

na poziomie regionalnym i lokalnym 

z poszczególnych regionów wodnych obszaru 

dorzecza Odry (region wodny Górnej Odry, 

Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego oraz Warty), przesłanych przez 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie  (we Wrocławiu, w Gliwicach, w Szczecinie 

oraz w Poznaniu)

Raport zbiorczy zawiera informacje dot. postępu w realizacji działań technicznych i nietechnicznych 

z uwzględnieniem statusu realizacji działań, podmiotów realizujących, głównych przyczyn opóźnień oraz źródeł 

finansowania.  Z uwagi na charakter raportu (raport zbiorczy prezentujący dane w ujęciu statystycznym) dane nie 

odnoszą się szczegółowo do poszczególnych zadań i nie wskazują, które zadania zostały zrealizowane, a które nie i 

z jakiego powodu. Raport wskazuje informację o ogólnej liczbie działań w poszczególnych regionach wodnych, w 

odniesieniu do których brak jest danych odnośnie statusu realizacji działań. 

Raport podaje wskaźniki uzyskane dla obszaru dorzecza Odry w zakresie: Przyrost długości wybudowanych wałów 

przeciwpowodziowych chroniących zidentyfikowane obszary o dużej wrażliwości na zagrożenie powodziowe; Liczba 

obiektów przeciwpowodziowych, dla których przygotowano dokumentację techniczną i ekonomiczną; Liczba 

przygotowanych w okresie sprawozdawczym operacyjnych planów przeciwpowodziowych, w tym planów ewakuacji 

ludności i inwentarza przeciwpowodziowych; Liczba zbiorników wielofunkcyjnych, dla których usprawniono zasady 

użytkowania dla zwiększenia rezerwy powodziowej; Wzrost liczby odbudowanych obiektów przeciwpowodziowych, 

które utraciły swoją funkcjonalność; Wzrost długości wzmocnionych i przebudowanych wałów 

przeciwpowodziowych; Wzrost długości odcinków rzek, gdzie dostosowano ich przepustowość do warunków 

przepływu wód powodziowych; Przyrost długości zrealizowanych opasek dla ochrony brzegu morskiego; Przyrost 

długości odcinków rzek, dla których zapewniono dobre warunki prowadzenia akcji lodołamania i bezpiecznego 

odprowadzenia kry lodowej na długości. W raporcie przedstawione zostały również osiągnięte wskaźniki dla 

regionów wodnych w ogólnym ujęciu liczby inwestycji. Wartości wskaźników podano dla poszczególnych RW oraz 

sumarycznie dla obszaru dorzecza.

Raport zawiera informacje dotyczące liczby przeprowadzonych postępowań w zakresie oceny oddziaływania na 

środowisko, liczby uzyskanych decyzji środowiskowych, ww. dane mają charakter statystyczny - wskazują liczbę 

decyzji/postępowań w poszczególnych regionach wodnych, nie odnoszą się do konkretnych działań. 

Dla obszaru dorzecza Odry wydano 28 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzono 11 ocen 

oddziaływania na środowisko. 

Brak możliwości 

wyodrębnienia informacji 

o realizacji działań 

prowadzonych przez KZGW 

oraz MGMiŻŚ dla obszaru 

całego dorzecza.

Brak możliwości 

potwierdzenia kompletności 

przekazanych danych.

Brak możliwości oceny 

stopnia realizacji 

konkretnych działań, 

w tym wskaźników produktu 

i rezultatu dla konkternych 

działań.

SharePoint

Przekazano "Raport zbiorczy z 

postępów realizacji działań w 

ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP) 

dla obszaru dorzecza Odry za 

2017 rok", opracowany na 

podstawie raportów zbiorczych z 

realizacji działań na poziomie 

regionalnym i lokalnym z 

poszczególnych regionów 

wodnych obszaru dorzecza Odry 

(region wodny Górnej Odry, 

Środkowej Odry, Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego oraz 

Warty)

Z Raportu dla RWW przekazano 

następujące informację:

8 inwestycji poprzez realizację 

wskaźników: Wzrost długości odcinków 

rzek, gdzie dostosowano ich 

przepustowość do warunku przepływu 

wód powodziowych – 31,37 km, Wzrost 

długości wzmocnionych 

i przebudowanych wałów 

przeciwpowodziowych – 0,74 km.

Raport zbiorczy nie odnosi się 

szczegółowo do poszczególnych zadań. 

Brak danych nie pozwala na 

przeprowdzenie poddziałań 1.4 i 1.5.  
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Przekazano "Raport zbiorczy 

z postępów realizacji działań 

w ramach planów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym (PZRP) dla 

obszaru dorzecza Odry za 

2017 rok", opracowany na 

podstawie raportów 

zbiorczych z realizacji 

działań na poziomie 

regionalnym i lokalnym z 

poszczególnych regionów 

wodnych obszaru dorzecza 

Odry (region wodny Górnej 

Odry, Środkowej Odry, 

Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego oraz Warty)

Raport zbiorczy zawiera informacje dot. postępu w realizacji 

działań technicznych i nietechnicznych z uwzględnieniem 

statusu realizacji działań, podmiotów realizujących, głównych 

przyczyn opóźnień oraz źródeł finansowania.  Z uwagi na 

charakter raportu (raport zbiorczy prezentujący dane w ujęciu 

statystycznym) dane nie odnoszą się szczegółowo do 

poszczególnych zadań i nie wskazują, które zadania zostały 

zrealizowane a które nie i z jakiego powodu. Raport podaje 

wskaźniki uzyskane dla obszaru dorzecza Odry oraz 

poszczególnych regionów wodnych w zakresie:

-Stan zaawansowania działań

-Główne podmioty przypisane do realizacji działań zgodnie z 

PZRP

-Opóźnienia w realizacji działań oraz przyczyny opóźnień

-Główne źródła finansowania działań

-Ocena efektywności realizowanych działań oraz postępu w 

osiąganiu celów zarządzania ryzykiem powodziowym

-Informacji na temat wpływu realizacji działań na środowisko

-Informacji na temat występujących zmian w działaniach w 

stosunku do informacji na listach działań w PZRP (zmiany w 

kosztach, zmiana inwestora)

Brak możliwości wyodrębnienia 

informacji o realizacji działań 

prowadzonych przez KZGW oraz 

MGMiŻŚ dla obszaru całego dorzecza.

Brak możliwości oceny stopnia realizacji 

konkretnych działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu dla konkretnych 

działań.
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Przekazano zbiorczy raport z postępów realizacji 

działań w ramach planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry 

za 2017 rok. Raport zbiorczy zawiera ogólne 

informacje dotyczące stanu zaawansowania 

działań technicznych, nietechnicznych oraz 

buforowych dla obszaru Dorzecza Odry. 

Uwzględniono w nim status realizacji wraz z 

danymi procentowymi, stan zawansowania 

działań strategicznych dla poszczególnych 

regionów wodnych, główne podmioty przypisane 

do realizacji działań, opóźnienia w realizacji 

działań oraz ich przyczyny, główne źródła 

finansowania działań, ocenę efektywności 

realizowanych działań,podsumowanie informacji 

na temat wpływu realizacji działań na 

środowisko, podsumowanie informacji na temat 

występujących zmian w działaniach w stosunku 

do informacji na listach działań w PZRP oraz 

wnioski z przeprowadzonego monitoringu. 

Ze względu na statystyczne ujęcie danych w raporcie nie ma mozliwości 

odniesienia przedstawionych danych do poszczególnych zadań z listy 

działań w PZRP. Raport zawiera informacje dotyczące ogólnej liczby 

działań dla poszczególnych regionów wodnych, nie ma natomioast danych 

odnoszących się do statusu ich realizacji. Raport wskazuje sumaryczną 

ilość: przyrostu długości wybudowanych wałów przeciwpowodziowych 

chroniących zidentyfikowane obszary o dużej wrażliwości na zagrożenie 

powodziowe; liczby obiektów przeciwpowodziowych, dla których 

przygotowano dokumentację techniczną i ekonomiczną; liczbę 

przygotowanych w okresie sprawozdawczym operacyjnych planów 

przeciwpowodziowych, w tym planów ewakuacji ludności i inwentarza 

przeciwpowodziowego; liczbę zbiorników wielofunkcyjnych , dla których 

usprawniono zasady użytkowania dla zwiększenia rezerwy powodziowej; 

wzrostu liczby odbudowanych obiektów przeciwpowodziowych, które 

utraciły swoją funkcjonalność; wzrostu długości odcinków rzek, dla 

których zapewniono dobre warunki prowadzenia akcji lodołamania i 

bezpiecznego odprowadzenia kry lodowej na długości.  W raporcie 

przedstawione zostały również osiągnięte wskaźniki dla regionów wodnych 

w ogólnym ujęciu liczby inwestycji. Wartości wskaźników podano dla 

poszczególnych RW oraz sumarycznie dla obszaru dorzecza.

Raport zawiera informacje dotyczące liczby przeprowadzonych 

postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, liczby 

uzyskanych decyzji środowiskowych, ww. dane mają charakter 

statystyczny - wskazują liczbę decyzji/postępowań w poszczególnych 

Brak możliwości wyodrębnienia informacji o 

realizacji działań prowadzonych przez KZGW 

oraz MGMiŻŚ dla obszaru całego dorzecza.

Brak możliwości potwierdzenia kompletności 

przekazanych danych.

Brak możliwości oceny stopnia realizacji 

konkretnych działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu dla konkternych działań.

SharePoint

Raport zbiorczy z postępów realizacji 

działań w ramach planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP) - opracowany dla obszaru 

dorzecza Odry za 2017 rok 

opracowany na podstawie raportów 

zbiorczych z realizacji działań na 

poziomie regionalnym i lokalnym z 

poszczególnych regionów wodnych 

obszaru dorzecza Odry (region 

wodny Górnej Odry, Środkowej Odry, 

Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego oraz Warty), 

przesłanych przez Regionalne 

Zarządy Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

(we Wrocławiu, w Gliwicach, w 

Szczecinie oraz w Poznaniu).  

− raport dotyczy całego dorzecza

− brak podziału na konkretne zadania

− postęp realizacji działań jest 

przedstawiony sumarycznie w RW SO 

dla działań technicznych, 

nietechnicznych i buforowych, wg. 5 

statusów: nierozpoczęte, w trakcie 

przygotowania, w trakcie realizacji, 

zakończone, brak danych

− zawiera uproszczoną ocenę 

efektywności zrealizowanych działań dla 

całego dorzecza oraz w RW SO. Ocena 

oparta jest na przedstawieniu 

osięgnięcia wskaźników

−ocena efektywności zrelizowanych 

działan zawiera niewielką liczbę działań, 

ze względu na to, że niewiele działań 

było w realizacji lub zakończonych na 

etapie tworzenia raportu   

− informacja na temat wpływu realizacji 

działań na środowisko zbiorczo  dla 

regionów wodnych w tym RW SO w 

postaci  powierzchni siedlisk 

przyrodniczych bezpośrednio zajętych na 

SharePoint

Raport zbiorczy z postępów realizacji 

działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP) - 

opracowany dla obszaru dorzecza Odry 

za 2017 rok opracowany na podstawie 

raportów zbiorczych z realizacji działań 

na poziomie regionalnym i lokalnym z 

poszczególnych regionów wodnych 

obszaru dorzecza Odry (region wodny 

Górnej Odry, Środkowej Odry, Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego oraz 

Warty), przesłanych przez Regionalne 

Zarządy Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie 

(we Wrocławiu, w Gliwicach, w 

Szczecinie oraz w Poznaniu).  

− raport dotyczy całego dorzecza

− brak podziału na konkretne zadania

− postęp realizacji działań jest 

przedstawiony sumarycznie w RW GO 

dla działań technicznych, 

nietechnicznych i buforowych, wg. 5 

statusów: nierozpoczęte, w trakcie 

przygotowania, w trakcie realizacji, 

zakończone, brak danych

− zawiera uproszczoną ocenę 

efektywności zrealizowanych działań dla 

całego dorzecza oraz w RW GO. Ocena 

oparta jest na przedstawieniu 

osięgnięcia wskaźników

−ocena efektywności zrelizowanych 

działan zawiera niewielką liczbę działań, 

ze względu na to, że niewiele działań 

było w realizacji lub zakończonych na 

etapie tworzenia raportu   

− informacja na temat wpływu realizacji 

działań na środowisko zbiorczo  dla 

regionów wodnych w tym RW GO w 

postaci liczby wydanych decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach

SharePoint
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Raport zbiorczy z postępów realizacji 

działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP) dla 

obszaru dorzecza Odry za 2018 rok 

brak

Roczne sprawozdanie za 

2018 r. Jest niezbędne do 

przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

postępów w realizacji 

działań.  Brak danych 

dotyczących stopnia 

zaawansowania w realizacji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1.4 i 1.5  wg 

OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2018r. 

niezbędne do przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i oceny 

postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2018r. 

niezbędne do przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i oceny 

postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2018r. niezbędne do 

przeprowadzenia oceny postępów realizacji 

celów zarządzania ryzykiem powodziowym i 

oceny postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2018r. 

niezbędne do przeprowadzenia 

oceny postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny postępów 

w realizacji dziaań - podzadanie 

1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2018r. 

niezbędne do przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i oceny 

postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.
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Raport zbiorczy z postępów realizacji 

działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP) dla 

obszaru dorzecza Odry za 2019 rok 

brak

Roczne sprawozdanie za 

2019 r. Jest niezbędne do 

przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

postępów w realizacji 

działań.  Brak danych 

dotyczących stopnia 

zaawansowania w realizacji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1.4 i 1.5  wg 

OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2019r. 

niezbędne do przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i oceny 

postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2019r. 

niezbędne do przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i oceny 

postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2019r. niezbędne do 

przeprowadzenia oceny postępów realizacji 

celów zarządzania ryzykiem powodziowym i 

oceny postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2019r. 

niezbędne do przeprowadzenia 

oceny postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny postępów 

w realizacji dziaań - podzadanie 

1.4.1. wg OPZ.

SharePoint brak

Roczne sprawozdanie za 2019r. 

niezbędne do przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i oceny 

postępów w realizacji dziaań - 

podzadanie 1.4.1. wg OPZ.
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Formularz monitoringu PZRP za 2017 

r. zbiorczy dla MGMiŻŚ PGW WP, 

Lista działań strategicznych dla 

obszaru dorzecza Odry, dokument pn 

"Działania KZGW"

Formularz PZRP zbiorczy dla MGMiŻŚ PGW WP za 

2017 r. nie został opracowany (zgodnie z 

ówczesną ustawą Prawo wodne i wytyczymi 

MGMiŻŚ w tym zakresie).

Przekazano jedno działanie strategiczne dla 

obszaru dorzecza Odry - Opracowanie programów 

edukacyjnych dla mediów oraz innych podmiotów, 

których celem będzie zmiana mentalności 

społeczności lokalnych w kierunku ograniczenia 

ekspansji na tereny zagrożone oraz zmiany 

sposobu zagospodarowywania zamieszkałych 

terenów zagrożonych. 

Opracowanie programu działań 

informacyjno–edukacyjnych w zakresie zmian 

klimatu i adaptacji do nich w ramach 

Ogólnopolskiego programu wsparcia postaw 

proekologicznych w obszarach kluczowych dla 

zrównoważonego rozwoju - klimat, adaptacja.

Brak określonych wskaźników (produktów, rezultatów, wpływu), brak informacji o statusie realizacji działania, 

brak także w zakresie części ogólnych informacji o zadaniach.

Brak danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni 

działania 1.4 i 1.5 wg OPZ
SharePoint Ankiety rozesłane przez RZGW do 

JST

W ramach monitoringu wdrażania działań 

z list I PZRP tylko 2 JST zaraportowały 

opis działania i przedstawiło wskaźniki 

(Miasto Kalisz, UG Poraj). Działania te nie 

zostały jeszcze rozpoczęte. 

wg  zestawienia RZGW w Poznaniu 

odpowiedziało 267 JST, mieliśmy 

dostęp do około 120 odpowiedzi.

Brak danych nie pozwala na 

przeprowdzenie poddziałań 1.4 i 1.5.  

SharePoint Ankiety rozesłane przez 

RZGW do JST

W ramach monitoringu wdrażania działań z list I PZRP tylko 1 

JST zaraportowało działanie w trakcie przygotowania i 

przedstawiło wskaźniki (UMiG Piotrków Kujawski)

wg zestawienia RZGW Poznań 

odpowiedziało 27 JST, leżących w 

granicach RW Noteci

Brak danych nie pozwala na 

przeprowadzenie poddziałań 1.4 i 1.5

SharePoint brak
Brak danych nie pozwala na przeprowadzenie w 

pełni działania 1.4 i 1.5 wg OPZ
SharePoint brak

Brak danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni 

działania 1.4 i 1.5 wg OPZ
SharePoint brak

Brak danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni działania 1.4 i 

1.5 wg OPZ
SharePoint

5 Formularz monitoringu PZRP za 2018 

r. zbiorczy dla MGMiŻŚ PGW WP 

Przekazano zestawienia wyników monitoringu z 

realizacji działań w 2018 roku

Przedstawiono zestawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych w 

2018: Warty, Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zestawienie nie zawiera danych dotyczących 

obszaru całego dorzecza (działania ponadregionalne). Wyniki monitoringu nie pozwalają na wydzielenie zadań 

realizowanych dla całego dorzecza.

W zestawieniu wyodrębniono m.in. informację nt. nazwy działania, rodzaju, opisu, lokalizacji, podmiotach 

odpowiedzialnych za realizację działania, informacji o zapewnieniu finansowania lub braku, planowany termin 

rozpoczęcia i zakończenia działania. Dla części inwestycji przedstawiono status realizacji działania. 

Dla większości działań nie określono lub nadano status "nie dotyczy" odnośnie wskaźników produktu i rezultatu. 

Na końcu zestawienia znajdują się dane dotyczące wpływu inwestycji na środowisko - większość określona została 

jako brak wpływu lub pozostała niewypełniona. 

Przekazano zestawienia wyników monitoringu z realizacji działań w 2018 roku, z których można wyszczególnić 

zadania będące w kompetencji KZGW I MGMiŻŚ. Dla dorzecza Odry (region wodny Dolnej Odry) wyodrębniono 1 

działanie będące w kompetencji PGWWP RZGW Wrocław, PGWWP RZGW Poznań, PGWWP RZGW Bydgoszcz. 

Działanie dotyczy:

1) Prowadzenie akcji lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry w ramach zapewnienia czynnej 

zimowej ochrony przeciwpowodziowej.

SharePoint

Wyniki dla 2018: 

Tylko 4 zadania dla RWW w 

Excelu, brak podanych wartości 

wskaźników;

Brak określonych wskaźników 

(produktów, rezultatów, wpływu 

inwestycji na środowisko), brak informacji 

o statusie realizacji działania, brak także 

w zakresie części ogólnych informacji o 

zadaniach.

Brak danych nie pozwala na 

przeprowdzenie poddziałań 1.4 i 1.5.  
SharePoint

Przekazano formularze 

zbiorcze za rok 2018  z 

zakresem informacji dla 

działań z:

-PGW (pusty)

-PZRP

-POWM (pusty)

Informację zawarte w tabeli dotyczą działań wkazanych w 

planie zarządzania ryzykiem powodziowym według stanu na 

2018 rok. Tabela działań zawiera informację m.in. o nazwie 

działania, rodzaju, opisie, lokalizacji, planowanych kosztach, 

oraz statusie realizacji działania w podziale na etapy 

(przygotowania, realizacji, zakończone). Tabela zawiera 

również informację dotyczącą wskaźników produktu, jednak 

prawie w całości wypełniona polem "nie dotyczy". 

SharePoint

Przekazano formularz PZRP za 2018 r. zbiorczy 

dla MGMiŻŚ i PGW WP. Formularz zawiera 

informacje w zakresie: ogólnych informacji 

dotyczących działania; statusu realizacji 

działania: etap przygotowania; statusu realizacji 

działania: etap realizacji; statusu realizacji 

działania: działania zakończone; wskaźników 

produktu; wskaźników rezulatatu; danych 

dotyczących wpływu inwestycji na środowisko; 

Formularz pozwala na odczytanie poszczególnych działań i statusu ich 

realizacji. Sumarycznie opisano 13 z 77 zadań uwzględnonych w PZRP. 

Zrealizowano 2 zadania w ramach innych inwestycji przed PZRP (przed 

2016 rokiem). Dla działań na etapie realizacji przewidziano 1 zadanie o 

przewidywanej dacie zakończenia w 2019 roku, 3 zadania o 

przewidywanej dacie zakończenia w 2020 roku, 8 zadań z przewidywaną 

daną zakończenia w 2021 roku i 1 zadanie z przewidywaną datą 

zakończenia w 2022 roku. 

Dla 8 zadań uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przydatność danych: dane ogólne, poglądowe, nie pozwalające na 

szczegółową analizę postępu realizowanych celów, działań i skutków 

środowiskowych. 

W formularzu przedstawiono jedno działanie będące w kompetencji: 

PGWWP RZGW Wrocław, PGWWP RZGW Poznań, PGWWP RZGW 

Bydgoszcz dotyczące prowadzenia akcji lodołamania na dolnym i 

granicznym odcinku rzeki Odry w ramach zapewnienia czynnej zimowej 

ochrony przeciwpowodziowej.

Część planowanych działań została 

skomasowana w stosunku do listy działań w 

PZRP, co uniemożliwia finalną weryfikacje 

poszczególnych działań i ich zaawansowania 

zakadanych pierwotnie w PZRP. 

Działania opisane w formularzu nie posiadają 

wszystkich danych. 

Dla większości działań brak podanych 

wskaźników produktów oraz wskaźników 

rezultatu. 

Brak informacji dotyczących ankietyzacji 

interesariuszy.

Brak części danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni działania 1.4 i 1.5 wg 

OPZ.

SharePoint
Zestawienie w formie tabelaryczniej 

wyników monitoringu realizacji 

działań za 2018 r.

− formularz pozwala odfiltrować dane 

dotyczące realizacji poszczególnych 

zadań dla RW SO

− formularz zawiera wykaz działań w 

podzialne na strategiczne  techniczne, 

strategiczne nietechniczne i buforowe 

przedstawione wg 5 statusów: 

nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, 

w trakcie realizacji, zakończone, brak 

danych wraz z przyczną opóźnień w 

realizacji. 

− formluarz zawiera dla części działań 

informacje na temat wpływu realizacji 

działań na środowisko 

- formularz nie zawiera wszystkich 

działań w obrębie RW SO ujętych w 

PZRP

SharePoint
Zestawienie w formie tabelaryczniej 

wyników monitoringu realizacji działań 

za 2018 r.

− formularz pozwala odfiltrować dane 

dotyczące realizacji poszczególnych 

zadań dla RW GO

− formularz zawiera wykaz działań w 

podzialne na strategiczne  techniczne, 

strategiczne nietechniczne i buforowe 

przedstawione wg 5 statusów: 

nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, 

w trakcie realizacji, zakończone, brak 

danych wraz z przyczną opóźnień w 

realizacji. 

− formluarz zawiera dla części działań 

informacje na temat wpływu realizacji 

działań na środowisko 

- formularz zawiera tylko nieliczne 

działania w obrębie RW GO ujęte w 

PZRP

SharePoint

6 Formularz monitoringu PZRP za 2019 

r. zbiorczy dla MGMiŻŚ PGW WP 

Przekazano zestawienia wyników monitoringu z 

realizacji działań w 2019 roku

Przedstawiono zestawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych w 

2019: Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Zestawienie nie zawiera 

danych dotyczących obszaru całego dorzecza (działania ponadregionalne). Wyniki monitoringu nie pozwalają na 

wydzielenie zadań realizowanych dla całego dorzecza.

W zestawieniu wyodrębniono m.in. informację nt. nazwy działania, rodzaju, opisu, lokalizacji, podmiotach 

odpowiedzialnych za realizację działania, informacji o zapewnieniu finansowania lub braku, planowany termin 

rozpoczęcia i zakończenia działania. Dla części inwestycji przedstawiono status realizacji działania. 

Dla większości działań nie określono lub nadano status "nie dotyczy" odnośnie wskaźników produktu i rezultatu. 

Na końcu zestawienia znajdują się dane dotyczące wpływu inwestycji na środowisko - większość określona została 

jako brak wpływu lub pozostała niewypełniona. 

Przekazano zestawienia wyników monitoringu z realizacji działań w 2018 roku, z których można wyszczególnić 

zadania będące w kompetencji KZGW I MGMiŻŚ. Dla dorzecza Odry (region wodny Dolnej Odry) wyodrębniono 2 

działania będące w kompetencji PGWWP RZGW Wrocław, PGWWP RZGW Poznań, PGWWP RZGW Bydgoszcz. 

Działania dotyczą: 

1) Prowadzenie akcji lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry w ramach zapewnienia czynnej 

zimowej ochrony przeciwpowodziowej;

2) Budowa nowych lodołamaczy na potrzeby prowadzenie akcji lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki 

Odry w ramach zapewnienia czynnej zimowej ochrony przeciwpowodziowej.

SharePoint

Wyniki dla 2019:

46 zadań dla RWW, tylko dla 

jednego podano wskaźnik 

produktu (l.p. 158, wydzielona 

część zadania 3_1090_O)

Wskaźnik, który podano: Wzrost 

długości odcinków rzek, gdzie 

dostosowano ich przepustowość 

do warunków przepływu wód 

powodziowych, uzyskany w 

wyniku realizacji działania (w 

km) – 6,55 km

Brak określonych wskaźników 

(produktów, rezultatów, wpływu 

inwestycji na środowisko), brak informacji 

o statusie realizacji działania, brak także 

w zakresie części ogólnych informacji o 

zadaniach.

Brak danych nie pozwala na 

przeprowdzenie poddziałań 1.4 i 1.5.  
SharePoint

Przekazano formularze 

zbiorcze za rok 2019  z 

zakresem informacji dla 

działań z:

-PGW (pusty)

-PZRP

-POWM (pusty)

Informację zawarte w tabeli dotyczą działań wkazanych w 

planie zarządzania ryzykiem powodziowym według stanu na 

2019 rok. Tabela działań zawiera informację m.in. o nazwie 

działania, rodzaju, opisie, lokalizacji, planowanych kosztach, 

oraz statusie realizacji działania w podziale na etapy 

(przygotowania, realizacji, zakończone). Tabela zawiera 

również informację dotyczącą wskaźników produktu, jednak 

prawie w całości wypełniona polem "nie dotyczy". 

SharePoint

Przekazano formularz PZRP za 2019 r. zbiorczy 

dla MGMiŻŚ i PGW WP. Formularz zawiera 

informacje w zakresie: ogólnych informacji 

dotyczących działania; statusu realizacji 

działania: etap przygotowania; statusu realizacji 

działania: etap realizacji; statusu realizacji 

działania: działania zakończone; wskaźników 

produktu; wskaźników rezulatatu; danych 

dotyczących wpływu inwestycji na środowisko; 

Formularz pozwala na odczytanie poszczególnych działań i statusu ich 

realizacji. Sumarycznie opisano 29 z 77 zadań uwzględnionych w PZRP. 

Dla 2 zadań odstąpiono od realizacji. 1 zadania nierozpoczęto. 15 zadań 

jest na etapie przygotowania. 11 zadań jest na etapie realizacji. Dla 

działań na etapie realizacji przewidziano 2 zadania o przewidywanej dacie 

zakończenia w 2020 roku, 2 zadania o przewidywanej dacie zakończenia w 

2021 roku, 10 zadań o przewidywanej dacie zakończenia w 2022 roku, 7 

zadań o przewidywanej dacie zakończenia w 2023 roku. Dla 6 zadań brak 

danych dotyczących przewidywanego terminu zakończenia.

Dla 18 działań uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Przydatność danych: dane ogólne, poglądowe, nie pozwalające na 

szczegółową analizę postępu realizowanych celów, działań i skutków 

środowiskowych. 

W formularzu przedstawiono jedno działanie będące w kompetencji: 

PGWWP RZGW Wrocław, PGWWP RZGW Poznań, PGWWP RZGW 

Bydgoszcz dotyczące prowadzenia akcji lodołamania na dolnym i 

granicznym odcinku rzeki Odry w ramach zapewnienia czynnej zimowej 

ochrony przeciwpowodziowej.

Część numerów z listy działań w PZRP 

przyporządkowana jest błędnie, co utrudnia ich 

weryfikację.

Część planowanych działań została 

skomasowana w stosunku do listy działań w 

PZRP, co uniemożliwia finalną weryfikacje 

poszczególnych działań i ich zaawansowania 

zakadanych pierwotnie w PZRP. 

Działania opisane w formularzu nie posiadają 

wszystkich danych. 

Dla większości działań brak podanych 

wskaźników produktów oraz wskaźników 

rezultatu. 

Brak informacji dotyczących ankietyzacji 

interesariuszy.

Brak części danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni działania 1.4 i 1.5 wg 

OPZ.

SharePoint
Zestawienie w formie tabelaryczniej 

wyników monitoringu realizacji 

działań za 2019 r.

− formularz pozwala odfiltrować dane 

dotyczące realizacji poszczególnych 

zadań dla RW SO

− formularz zawiera wykaz działań w 

podzialne na strategiczne  techniczne, 

strategiczne nietechniczne i buforowe 

przedstawione wg 5 statusów: 

nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, 

w trakcie realizacji, zakończone, brak 

danych wraz z przyczną opóźnień w 

realizacji. 

− formluarz zawiera dla części działań 

informacje na temat wpływu realizacji 

działań na środowisko 

- formularz nie zawiera wszystkich 

działań w obrębie RW SO ujętych w 

PZRP

SharePoint
Zestawienie w formie tabelaryczniej 

wyników monitoringu realizacji działań 

za 2019 r.

− formularz pozwala odfiltrować dane 

dotyczące realizacji poszczególnych 

zadań dla RW GO

− formularz zawiera wykaz działań w 

podzialne na strategiczne  techniczne, 

strategiczne nietechniczne i buforowe 

przedstawione wg 5 statusów: 

nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, 

w trakcie realizacji, zakończone, brak 

danych wraz z przyczną opóźnień w 

realizacji. 

− formluarz zawiera dla części działań 

informacje na temat wpływu realizacji 

działań na środowisko 

- formularz zawiera tylko nieliczne 

działania w obrębie RW GO ujęte w 

PZRP

SharePoint
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Zał 2. Analiza danych z monitoringu realizacji PZRP z lat 2017-2019 - dorzecze Wisły

przekazane dane przydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych 

(platforma)

P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 
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Lokalizac ja danych 

(platforma)
P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych (platforma)
P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych (platforma)
P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych 

(platforma)

P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych 

(platforma)

P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych 

(platforma)

P rzekazane dane P rzydatność  danych do analizy i oceny pos tępu realizowanych celów, działań i skutków ś rodowiskowych

Braki i konsekwenc je 

związane z prowadzeniem 

P rojektu aPZRP

Lokalizac ja 

danych 

(platforma)

1

Raport zbiorczy z pos tępów realizac ji działań w 

ramach planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym (PZRP ) 

dla obszaru dorzecza Wisły za 2017 r.

P rzekazano zbiorczy Raport opracowany na 

pods tawie raportów zbiorczych z realizac ji 

działań z poszczególnych regionów 

wodnych obszaru dorzecza Wis ły (region wodny 

Małej Wis ły, Górnej Wis ły, Środkowej Wis ły oraz 

Dolnej Wis ły), przes łanych przez RZGW PGW WP  

(w Krakowie, w Rzeszowie, w Gliwicach, w 

Gdańsku oraz  w Warszawie)

Raport zbiorczy zawiera informac je dot. pos tępu w realizac ji działań technicznych i nietechnicznych z 

uwzględnieniem s tatusu realizac ji działań, podmiotów realizujących, głównych przyczyn opóźnień oraz źródeł 

finansowania.  Z uwagi na charakter raportu (raport zbiorczy prezentujący dane w ujęc iu s tatys tycznym) dane 

nie odnoszą s ię szczegółowo do poszczególnych zadań i nie wskazują, które zadania zos tały zrealizowane a 

które nie i z jakiego powodu. Raport wskazuje informac ję o ogólnej lic zbie działań w poszczególnych regionach 

wodnych, w odnies ieniu do których brak jes t danych odnośnie s tatusu realizac ji działań. Raport podaje 

wskaźniki uzyskane dla obszaru dorzecza Wis ły oraz poszczególnych regionów wodnych w zakres ie: Wzros t 

długośc i odc inków rzeki, gdzie dos tosowano przepus towość  do warunków przepływu wód powodziowych, Wzros t 

lic zby odbudowanych obiektów przec iwpowodziowych które utrac iły swoją funkc jonalność , P rzyros t długośc i 

wybudowanych wałów przec iwpowodziowych chroniących zidentyfikowane obszary o dużej wrażliwośc i na 

zagrożenie powodziowe, Wzros t długośc i wzmocnionych i przebudowanych wałów przec iwpowodziowych, Liczba 

obiektów przec iwpowodziowych, dla których przygotowano dokumentac ję techniczną i ekonomiczną, Wzros t 

powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowę retenc ji polderowej, Wzros t pojemnośc i rezerwy 

powodziowej w wyniku budowy zbiorników przec iwpowodziowych w ramach realizac ji  działania. Wartośc i 

wskaźników podano dla poszczególnych RW oraz sumarycznie dla obszaru dorzecza. Raport zawiera informac je 

dotyczące lic zby przeprowadzonych pos tępowań w zakres ie oceny oddziaływania na ś rodowisko, lic zby 

uzyskanych decyzji ś rodowiskowych, lic zby decyzji na wyc inkę drzew i krzewów - ww. dane mają charakter 

s tatys tyczny - wskazują lic zbę decyzji/pos tępowań w poszczególnych regionach wodnych, nie odnoszą s ię do 

konkretnych działań

Brak możliwośc i 

wyodrębnienia informac ji o 

realizac ji działań 

prowadzonych przez KZGW 

oraz MGMiŻŚ dla obszaru 

całego dorzecza.

Brak możliwośc i 

potwierdzenia 

kompletnośc i 

przekazanych danych.

Brak możliwośc i oceny 

s topnia realizac ji 

konkretnych działań, w 

tym wskaźników produktu i 

rezultatu dla konkternych 

działań.

SharePoint

P rzekazano "Raport zbiorczy z pos tępów 

realizac ji działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP ) dla obszaru 

dorzecza Wis ły za 2017 rok"

Raport zbiorczy dotyczy całego dorzecza. Dla regionów przeds tawiane są sumaryczne ilośc i działań 

nierozpoczętych, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji i zakończonych, oraz ilość  działań, co do 

których brak jes t danych. Brak podziału na konkretne zadania. Również informac je o os iągniętych wskaźnikach 

podane są zbiorczo dla całego regionu. Informac ja o oddziaływaniu na ś rodowisko zawiera tylko lic zbę 

wydanych decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz o lic zbie przeprowadzonych ocen oddziaływania na 

ś rodowisko.

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

zadań.

SharePoint

P rzekazano "Raport zbiorczy z pos tępów 

realizac ji działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP ) dla obszaru 

dorzecza Wis ły za 2017 rok"

Raport zbiorczy dotyczy całego dorzecza. Dla regionów przeds tawiane są sumaryczne ilośc i działań 

nierozpoczętych, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji i zakończonych, oraz ilość  działań, co do 

których brak jes t danych. Brak podziału na konkretne zadania. Również informac je o os iągniętych wskaźnikach 

podane są zbiorczo dla całego regionu. Informac ja o oddziaływaniu na ś rodowisko zawiera tylko lic zbę 

wydanych decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz o lic zbie przeprowadzonych ocen oddziaływania na 

ś rodowisko.

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

zadań.

SharePoint

P rzekazano Raport zbiorczy z pos tępów 

realizac ji działań technicznych i 

nietechnicznych  rekomendowanych w ramach 

PZRP  za rok 2017 (odrębnie dla woj. ś ląskiego i 

woj. małopolskiego). 

Udos tępniono "Raport zbiorczy z realizac ji działań" za 2017 rok, który zawiera informac je dot. pos tępu w 

realizac ji działań technicznych i nietechnicznych z uwzgędnieniem s tatusu realizac ji działań, podmiotów 

realizująych, głównych przyczyn opóźnień oraz źródeł finansowania.  Z uwagi na charakter raportu (raport 

zbiorczy prezentujący dane w ujęc iu s tatys tycznym) dane nie odnoszą s ię szczegółowo do poszczególnych 

zadań i nie wskazują, które zadania zos tały zrealizowane a które nie i z jakiego powodu. 

Raport ujmujący w sposób 

zbiorczy działania 

uniemożliwia wykonanie 

oceny pos tępów realizac ji 

celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym i 

oceny pos tępów realizac ji 

działań. Brak sprawozdania 

z realizac ji działań w 

2017roku w związku z tym 

brak danych odnośnie 

s tanu realizac ji działań 

oraz wskaźników produktu 

i rezultatu, w tym 

informac ji umożliwiających 

ocenę działań pod kątem 

ś rodowiskowym.

Nie udos tępniono 

Rocznego sprawozdania za 

2017r. (formularz zbiorczy 

- jak dla lat 2018 i 2019) 

SharePoint

P rzekazano "Raport zbiorczy z pos tępów 

realizac ji działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP ) dla obszaru 

dorzecza Wis ły za 2017 rok"

Raport zbiorczy dotyczy całego dorzecza. Dla regionów przeds tawiane są sumaryczne ilośc i działań 

nierozpoczętych, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji i zakończonych, oraz ilość  działań, co do 

których brak jes t danych. Brak podziału na konkretne zadania. Również informac je o os iągniętych wskaźnikach 

podane są zbiorczo dla całego regionu. Informac ja o oddziaływaniu na ś rodowisko zawiera tylko lic zbę 

wydanych decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz o lic zbie przeprowadzonych ocen oddziaływania na 

ś rodowisko.

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

zadań.

SharePoint

P rzekazano Raport zbiorczy (RZGW Kraków) z 

pos tępów realizac ji działań technicznych i 

nietechnicznych  rekomendowanych w ramach 

PZRP  za rok 2017 wraz z formularzami 

sprawozdawczymi zarządów meliorac ji woj.: woj. 

małopolskiego, świętokrzyskiego, ś ląskiego i 

lubelskiego) oraz z uzupełnieniem na wniosek 

KZGW w pos tac i informac ji oraz załączonymi 

formularzami sprawozdawczymi z jednos tek 

samorządu terytorialnego i ins tytuc ji, bez 

uwzględnienie w Raporc ie zbiorczym - szczegóły 

podano w wierszu "inne".

Raport zbiorczy (RZGW Kraków - tylko RW Zachodniej Górnej Wis ły) zawiera informac je dot. pos tępu w 

realizac ji działań technicznych i nietechnicznych z uwzgędnieniem s tatusu realizac ji działań, podmiotów 

realizujących, głównych przyczyn opóźnień oraz źródeł finansowania w uproszczonej pos tac i jako 

podsumowanie formularzy sprawozdawczych otrzymanych z zarządów wojewódzkich (bez uwzglednienia 

jednos tek samorządu i ins tytuc ji). Do raportu załączone są formularze sprawozdwacze z poszczególnych 

wojewódzkich zarządów meliorac ji zawierające informac je dot. pos tępu w realizac ji działań technicznych i 

nietechnicznych z uwzgędnieniem s tatusu realizac ji działań, podmiotów realizujących. Jako uzupełnienie są 

załączone formularze sprawozdawcze z jednos tek samorządu terytorianego i ins tytuc ji wypełnione w 

niejednolity sposób, niektóre z brakującymi informac jami o s tatus ie realizac ji i finasowaniu.

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

niektórych zadań 

dotyczących samorządu 

terytorialnego i ins tytuc ji.

SharePoint

P rzekazano "Raport zbiorczy z pos tępów 

realizac ji działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP ) dla obszaru 

dorzecza Wis ły za 2017 rok"

Raport zbiorczy dotyczy całego dorzecza. Dla regionów przeds tawiane są sumaryczne ilośc i działań 

nierozpoczętych, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji i zakończonych, oraz ilość  działań, co do 

których brak jes t danych. Brak podziału na konkretne zadania. Również informac je o os iągniętych wskaźnikach 

podane są zbiorczo dla całego regionu. Informac ja o oddziaływaniu na ś rodowisko zawiera tylko lic zbę 

wydanych decyzji io ś rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz o lic zbie przeprowadzonych ocen oddziaływania 

na ś rodowisko.

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

zadań.

SharePoint

P rzekazano "Raport zbiorczy z pos tępów 

realizac ji działań w ramach planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP ) dla obszaru 

dorzecza Wis ły za 2017 rok"

Raport zbiorczy dotyczy całego dorzecza. Dla regionów przeds tawiane są sumaryczne ilośc i działań 

nierozpoczętych, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji i zakończonych, oraz ilość  działań, co do 

których brak jes t danych. Brak podziału na konkretne zadania. Również informac je o os iągniętych wskaźnikach 

podane są zbiorczo dla całego regionu. Informac ja o oddziaływaniu na ś rodowisko zawiera tylko lic zbę 

wydanych decyzji io ś rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz o lic zbie przeprowadzonych ocen oddziaływania 

na ś rodowisko.

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

zadań.

SharePoint
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Raport zbiorczy z pos tępów realizac ji działań w 

ramach 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP ) 

dla obszaru dorzecza Wisły za 2018 rok

brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak 

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2018r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd

3

Raport zbiorczy z pos tępów realizac ji działań w 

ramach 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP ) 

dla obszaru dorzecza Wisły za 2019 rok

brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak 

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd brak

Roczny raport za 2019r. 

jes t niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

pos tępów realizac ji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

pos tępów w realizac ji 

działań.  Brak danych 

dotyczących s topnia 

zaawansowania w realizac ji 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu nie 

pozwala na zrealizowanie w 

pełni działań 1 .4  i 1 .5   wg 

O PZ.

nd

4
Formularz monitoringu PZRP  za 2017 r. zbiorczy 

dla MGMiŻŚ PGW WP
brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd brak

Brak danych nie pozwala 

na przeprowadzenie w pełni 

działania 1 .4  i 1 .5  wg O PZ

Brak informac ji o pos tępie 

realizac ji działań w 

poszczególnych regionach 

wodnych oraz w 

odnies ieniu do całego 

dorzecza (będących w 

kompetanc ji KZGW oraz 

MGMiŻŚ)

Brak informac ji o 

wskaźnikach produktu i 

rezultatu dla działań

nd

5
Formularz monitoringu PZRP  za 2018 r. zbiorczy 

dla MGMiŻŚ PGW WP  

P rzekazano zes tawienie wyników monitoringu z 

realizac ji  działań w  2018 r.

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych: 

Górnej Wis ły, Małej Wis ły, Środkowej Wis ły, Dolnej Wis ły. Zes tawienie nie zawiera danych dotyczących 

obszaru całego dorzecza (działania ponadregionalne). Wyniki monitoringu nie pozwalają na wydzielenie zadań 

realizowanych dla całego dorzecza.  W zes tawieniu wyodrębniono m.in. informac ję nt. nazwy działania, rodzaju, 

opisu, lokalizac ji, podmiotach odpowiedzialnych za realizac ję działania, informac ji o zapewnieniu finansowania 

lub braku, planowany termin rozpoczęc ia i zakończenia działania. Dla częśc i inwes tyc ji przeds tawiono s tatus  

realizac ji działania. 

Dla większośc i działań nie okreś lono lub nadano s tatus  "nie dotyczy" odnośnie wskaźników produktu i 

rezultatu. Na końcu zes tawienia znajdują s ię dane dotyczące wpływu inwestyc ji na ś rodowisko - większość  

okreś lona zos tała jako brak wpływu lub pozos tała niewypełniona. 

Sposób przeds tawienia 

danych nie pozwala na 

weryfikac ję ilośc i i 

rodzajów działań a także 

s topnia ich zaawansowania 

w odnies ieniu do działań 

które miały być  

realizowane w obrębie 

całego dorzecza przez 

KZGW oraz MGMiŻŚ

Brak możliwośc i 

potwierdzenia 

kompletnośc i 

przekazanych danych.

Brak możliwośc i oceny 

s topnia realizac ji 

konkretnych działań, w 

tym wskaźników produktu i 

rezultatu dla konkretnych 

działań.

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

Zawiera informac je o działaniach s trategicznych i buforowych z PZRP  w RW Bugu. 

Informac je przeds tawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGMiŻŚ z 14.12.2018. 

Formularz przeds tawia wykaz działań w podziale na s trategiczne  techniczne, s trategiczne nietechniczne i 

buforowe wraz z informac ją o s tatus ie realizacac ji: nierozpoczęte, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji, 

zakończone wraz z przyczną opóźnień w realizac ji. Z danych wynika informac ja o dwóch rozpoczętych 

działaniach. 

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za rok 2017 

przekazanymi dla RW 

Środkowej Wis ły przez 

RZGW Warszawa w 

zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym w całym regionie Środkowej Wis ły (obejmującym RW Narwi). Formularze zawierają informac je o 

finansowaniu, s taus ie realizac ji, przyczynach opoźnień.

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za rok 2017 

w zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

SharePoint

P rzekazano zes tawienie wyników monitoringu z 

realizac ji  działań w roku 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy.

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym całym regionie Małej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działan z grupy 

"zrealizowane" (podano 

wskaźniki dla 

nas tępujących nr działań: 

24  - 1  wskaźnik produktu, 

brak wskaźników rezultatu, 

2  wskaźniki ś rodowiskowe; 

nr 5  - brak wskaźników 

produktu i rezultatu, 1  

wskaźnik ś rodowiskowy; nr 

7  - brak wskaźników 

produktu i rezultatu, jeden 

wskaźnik ś rodowiskowey; 

nr 8  - brak wskaźników). 

Brak wartośc i wskaźników 

w odnies ieniu do 

większośc i pozos tałych 

działań (np. w trakc ie 

realizac ji).

W przypadku częśc i 

działań (15 działań, w 

większośc i dot. regulac ji 

prawnych) brak informac ji 

o s tatus ie realizac ji 

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym w całym regionie Środkowej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za rok 2017 

przekazanymi dla RW 

Środkowej Wis ły przez 

RZGW Warszawa w 

zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym całym regionie Górnej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane"

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym całym regionie Górnej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane"

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym regionie Dolnej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, przyczynach 

opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane"

SharePoint

6
Formularz monitoringu PZRP  za 2019 r. zbiorczy 

dla MGMiŻŚ PGW WP  

P rzekazano zes tawienie wyników monitoringu z 

realizac ji  działań w  2019 r.

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych: 

Górnej Wis ły, Małej Wis ły, Środkowej Wis ły, Dolnej Wis ły. Zes tawienie nie zawiera danych dotyczących 

obszaru całego dorzecza (działania ponadregionalne). Wyniki monitoringu nie pozwalają na wydzielenie zadań 

realizowanych dla całego dorzecza. W zes tawieniu wyodrębniono m.in. informac ję nt. nazwy działania, rodzaju, 

opisu, lokalizac ji, podmiotach odpowiedzialnych za realizac ję działania, informac ji o zapewnieniu finansowania 

lub braku, planowany termin rozpoczęc ia i zakończenia działania. Dla częśc i inwes tyc ji przeds tawiono s tatus  

realizac ji działania. 

Dla większośc i działań nie okreś lono lub nadano s tatus  "nie dotyczy" odnośnie wskaźników produktu i 

rezultatu. Na końcu zes tawienia znajdują s ię dane dotyczące wpływu inwestyc ji na ś rodowisko - większość  

okreś lona zos tała jako brak wpływu lub pozos tała niewypełniona. 

Sposób przeds tawienia 

danych nie pozwala na 

weryfikac ję ilośc i i 

rodzajów działań a także 

s topnia ich zaawansowania 

w odnies ieniu do działań 

które miały być  

realizowane w obrębie 

całego dorzecza przez 

KZGW oraz MGMiŻŚ

Brak możliwośc i 

potwierdzenia 

kompletnośc i 

przekazanych danych.

Brak możliwośc i oceny 

s topnia realizac ji 

konkretnych działań, w 

tym wskaźników produktu i 

rezultatu dla konkretnych 

działań.

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2019 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

Zawiera informac je o działaniach s trategicznych i buforowych z PZRP  w RW Bugu. Formularz przeds tawia 

wykaz działań w podziale na s trategiczne  techniczne, s trategiczne nietechniczne i buforowe wraz z informac ją 

o s tatus ie realizacac ji: nierozpoczęte, w trakc ie przygotowania, w trakc ie realizac ji, zakończone wraz z 

przyczną opóźnień w realizac ji. Z danych wynika informac ja o dwóch rozpoczętych działaniach. 

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za rok 2017 

w zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2019 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym w całym regionie Środkowej Wis ły (obejmującym RW Narwi). Formularze zawierają informac je o 

finansowaniu, s taus ie realizac ji, przyczynach opoźnień.

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za rok 2017 

w zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

P rzekazano zes tawienie wyników monitoringu z 

realizac ji  działań w roku 2019 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy.

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym całym regionie Małej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane" (podano 

część  wskaźników w 

przypadku działań 

zrealizowanych - 2  

działania - 1  wskaźnik 

produktu, brak wskaźników 

rezultatu, 2  wskaźniki 

ś rodowiskowe). Brak 

wartośc i wskaźników w 

odnies ieniu do większośc i 

pozos tałych działań (np. w 

trakc ie realizac ji). 

W przypadku częśc i 

działań (15 działań, w 

większośc i dot. regulac ji 

prawnych) brak informac ji 

o s tatus ie realizac ji 

działania - informac ja 

"pus te", brak także w 

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2019 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym w całym regionie Środkowej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za rok 2017 

przekazanymi dla RW 

Środkowej Wis ły przez 

RZGW Warszawa w 

zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2019 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym całym regionie Górnej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane"

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2019 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym całym regionie Górnej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, 

przyczynach opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane"

SharePoint

P rzekazano zes tawienia wyników monitoringu z 

realizac ji  działań za rok 2018 uwzględniające 

wszys tkie obszary dorzeczy

P rzeds tawiono zes tawienie wyników monitoringu działań realizowanych w poszczególnych Regionach Wodnych 

w tym regionie Dolnej Wis ły. Formularze zawierają informac je o finansowaniu, s taus ie realizac ji, przyczynach 

opoźnień.

Brak okreś lonych 

wskaźników (produktów, 

rezultatów, wpływu 

inwestyc ji na ś rodowisko) 

w odnies ieniu do 

większośc i działań z grupy 

"zrealizowane"

SharePoint

7 Inne

Porozumienie w sprawie budowy s topnia 

wodnego Siarzewo - 01.12.2017: M inis ter 

Środowiska, M inis ter Energii, M inis ter 

Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

dokument okreś la warunki porozumienia, brak informac ji o realizac ji działania SharePoint

RZGW w Warszawie przekazało Sprawozdanie z 

realizac ji PZRP  w Regionie Wodnym Środkowej 

Wis ły za rok 2017

Informac je o zrealizowanych inwestyc jach 

przekazane przez RZGW w Lublinie.

Sprawozdanie składa s ię z ogólnej częśc i teks towej oraz tabelarycznej zawierającej wszytskie działania 

zaplanowane w PZRP . Formularz pozwala odfiltrować  działania nierozpoczęte, w trakc ie przygotowania, w 

trakc ie realizac ji lub zakończone. Wskazana jes t również przyczyna opóźnień. Dodatkowo przekazano 

formularze sprawozdawcze dla każdego z działań w oddzielnym pliku. Wskaźniki produku, rezultatu oraz 

ś rodowiskowe znajdują s ię w formularzach przypisanych do każdego działania.

Informac je o zrealizowanych inwestyc jach, które zos tały przekazane przez RZGW w Lublinie, uzupełniają dane 

o s tatus ie realizac ji inwes tyc ji, zawarte w raportach zbiorczych.

Niespójność  z wynikami 

monitorgingu za lata 2018 

i 2019 w zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

SharePoint

RZGW w Warszawie przekazało Sprawozdanie z 

realizac ji PZRP  w Regionie Wodnym Środkowej 

Wis ły za rok 2017

Sprawozdanie składa s ię z ogólnej częśc i teks towej oraz tabelarycznej zawierającej wszytskie działania 

zaplanowane w PZRP . Formularz pozwala odfiltrować  działania nierozpoczęte, w trakc ie przygotowania, w 

trakc ie realizac ji lub zakończone. Wskazana jes t również przyczyna opóźnień. Dodatkowo przekazano 

formularze sprawozdawcze dla każdego z działań w oddzielnym pliku. Wskaźniki produku, rezultatu oraz 

ś rodowiskowe znajdują s ię w formularzach przypisanych do każdego działania.

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za lata 2018 

i 2019 w zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

Sprawozdanie z realizac ji działań wskazanych w 

PZRP  za rok 2017 - informac je przekazane 

przez gm. C hełm Śląski (podmiot realizujący 

zadanie pn. Budowa wału przec iwpowodziowego 

na prawym brzegu rzeki P rzemszy w rejonie 

dzielnicy C hełm Mały)

Sprawozdanie dot. realizac ji zadania pn. Budowa wału przec iwpowodziowego na prawym brzegu rzeki P rzemszy 

w rejonie dzielnicy C hełm Mały, dane przekazane w pos tac i formularza zawierają informac je ogólne dot. 

zadania, s tatus  działania (etap przygotowania, etap realizac ji) oraz informac je w zakres ie wskaźników 

produktu, rezultatu i wpływu inwestyc ji na ś rodowisko (dane wyłacznie dla wskaźników w przypadku których 

możliwe było podanie wartośc i z uwagi na s tan realizac ji inwes tyc ji w 2017r.)

Nie dotyczy SharePoint

RZGW w Warszawie przekazało Sprawozdanie z 

realizac ji PZRP  w Regionie Wodnym Środkowej 

Wis ły za rok 2017

Sprawozdanie składa s ię z ogólnej częśc i teks towej oraz tabelarycznej zawierającej wszytskie działania 

zaplanowane w PZRP . Formularz pozwala odfiltrować  działania nierozpoczęte, w trakc ie przygotowania, w 

trakc ie realizac ji lub zakończone. Wskazana jes t również przyczyna opóźnień. Dodatkowo przekazano 

formularze sprawozdawcze dla każdego z działań w oddzielnym pliku. Wskaźniki produku, rezultatu oraz 

ś rodowiskowe znajdują s ię w formularzach przypisanych do każdego działania.

N iespójność  z wynikami 

monitorgingu za lata 2018 

i 2019 w zakres ie 

Inwestora/podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizac ję działania.

SharePoint

Uzupełnienie sprawozdania z realizac ji działań 

wskazanych w PZRP  za rok 2017 - 

Sprawozdania przekazane przez

Gminy: Zabierzów, Nowe Brzesko, Biskupice

Powiaty: tarnowski, m. Kraków

Ins tytuc je: ZDW małopolski, WZPRiD Sucha 

Beskidzka, PKP  w Krakowie, IMGW w Krakowie, 

ZDP  M iechów

O bejmuje pisma i/lub formularze sprawozdwacze zawierające informac je dot. pos tępu w realizac ji działań 

technicznych i nietechnicznych z uwzgędnieniem s tatusu realizac ji działań, podmiotów realizująych.

Sprawozdania niekompletne: PKP  w Krakowie, IMGW w Krakowie, gmina Biskupice

Brak możliwośc i oceny 

realizac ji poszczególnych 

zadań.

SharePoint
Informac je o zrealizowanych inwestyc jach 

przekazane przez RZGW w Rzeszowie

Informac je o zrealizowanych inwestyc jach, które zos tały przekazane przez RZGW w Rzeszowie, uzupełniają 

dane o s tatus ie realizac ji inwes tyc ji, zawarte w raportach zbiorczych. SharePoint

1) P rzekazano ogólne i mało szczegółowe 

zes tawienie monitoringu działań za rok 2017 dla 

RWDW

2) P rzekazano dwa formularze sprawozdawcze za 

rok 2017 dla działań zakończonych

1) O gólne i mało szczegółowe zes tawienie monitoringu działań za rok 2017, zawierające wyłącznie dane o 

nazwie działania, s tatus ie realizac ji, źródle finansowania oraz przyczynach opóźnień w realizac ji 

2) Formularze sprawozdawcze dotyczą dwóch działań, które na koniec  roku 2017 miały s tatus  "zakończone" - 

nr 87  i 87  z lis ty inwestyc ji technicznych planowanych do realizac ji w latach 2016–2021 w regionie wodnym 

Dolnej Wis ły.

1) Brak możliwośc i oceny 

wskaźników produktu, 

rezultatu oraz skutków 

ś rodowiskowych.
SharePoint
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Zał 2. Analiza danych z monitoringu realizacji PZRP z lat 2017-2019 - dorzecze Pregoły

przekazane dane przydatność danych do analizy i oceny postępu realizowanych celów, działań i skutków środowiskowych

Braki i konsekwencje 

związane z prowadzeniem 

Projektu aPZRP

Lokalizacja danych 

(platforma)

1

Raport zbiorczy z postępów realizacji działań w 

ramach  planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP)  

dla obszaru dorzecza Pregoły za 2017 r.

Przekazano zbiorczy raport opracowany na 

podstawie raportu zbiorczego z realizacji działań z 

regionu wodnego Łyny i Węgorapy obszaru dorzecza 

Pregoły, przesłanego przez RZGW PGW WP w 

Warszawie

Raport zbiorczy zawiera informacje dot. postępu w realizacji działań technicznych i nietechnicznych - wskazuje że 1 

zaplanowane działanie nie zostało rozpoczęte oraz brak jest informacji odnośnie pozostałych 3 działań. Raport  

wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizacje działań, bez przypisania ich do konkretnych działań, brak jest 

informacji na temat źródeł finansowania, przyczyn opóźnień, efektów realizacji dzialań oraz wpływu realizacji działań 

na środowisko

Brak możliwości 

wyodrębnienia informacji o 

realizacji działań 

prowadzonych przez KZGW 

oraz MGMiŻŚ dla obszaru 

całego dorzecza.

Brak danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni 

działania 1.4 i 1.5 

SharePoint

2

Raport zbiorczy z postępów realizacji działań w 

ramach  planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP)  

dla obszaru dorzecza Pregoły za 2018 r.

brak

Roczny raport za 2018r. jest 

niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

postępów w realizacji działań.  

Brak danych dotyczących 

stopnia zaawansowania w 

realizacji działań, w tym 

wskaźników produktu i 

rezultatu nie pozwala na 

zrealizowanie w pełni działań 

1.4 i 1.5  wg OPZ.

nd

3

Raport zbiorczy z postępów realizacji działań w 

ramach  planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP)  

dla obszaru dorzecza Pregoły za 2019 r.

brak

Roczny raport za 2019r. jest 

niezbędny do 

przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

postępów w realizacji działań.  

Brak danych dotyczących 

stopnia zaawansowania w 

realizacji działań, w tym 

wskaźników produktu i 

rezultatu nie pozwala na 

zrealizowanie w pełni działań 

1.4 i 1.5  wg OPZ.

nd

4
Formularz monitoringu PZRP za 2017 r. zbiorczy dla 

MGMiŻŚ PGW WP
brak

Brak danych nie pozwala na 

przeprowadzenie w pełni 

działania 1.4 i 1.5 wg OPZ

nd

5
Formularz monitoringu PZRP za 2018 r. zbiorczy dla 

MGMiŻŚ PGW WP 

Przekazano zestawienie wyników monitoringu z 

realizacji  działań w  2018 r.

Przedstawiono zestawienie wyników monitoringu działań realizowanych w roku 2018 w Dorzeczu Pregoły. Formularze 

zawierają informacje o finansowaniu, stausie realizacji, przyczynach opoźnień. 

Dla większości działań nie określono lub nadano status "nie dotyczy" odnośnie wskaźników produktu i rezultatu. Na 

końcu zestawienia znajdują się dane dotyczące wpływu inwestycji na środowisko - większość określona została jako 

brak wpływu lub pozostała niewypełniona. 

Roczne sprawozdanie za 

2018r. jest niezbędne do 

przeprowadzenia oceny 

postępów realizacji celów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym i oceny 

postępów w realizacji działań.  

Brak danych dotyczących 

stopnia zaawansowania w 

realizacji działań, w tym 

wskaźników produktu i 

rezultatu nie pozwala na 

zrealizowanie w pełni działań 

1.4 i 1.5  wg OPZ.

SharePoint
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przekazane dane przydatność danych do analizy i oceny postępu realizowanych celów, działań i skutków środowiskowych

Braki i konsekwencje 

związane z prowadzeniem 

Projektu aPZRP

Lokalizacja danych 

(platforma)

Lp. Nazwa dokumentu

dorzecze Pregoły

6
Formularz monitoringu PZRP za 2019 r. zbiorczy dla 

MGMiŻŚ PGW WP 

Przekazano zestawienie wyników monitoringu z 

realizacji  działań w  2019 r.

Przedstawiono zestawienie wyników monitoringu działań realizowanych w roku 2019 w Dorzeczu Pregoły. Formularze 

zawierają informacje o finansowaniu, stausie realizacji, przyczynach opoźnień. 

Dla większości działań nie określono lub nadano status "nie dotyczy" odnośnie wskaźników produktu i rezultatu. Na 

końcu zestawienia znajdują się dane dotyczące wpływu inwestycji na środowisko - większość określona została jako 

brak wpływu lub pozostała niewypełniona. 

Sposób przedstawienia 

danych za roku 2019 nie 

pozwala na weryfikację ilości 

i rodzajów działań a także 

stopnia ich zaawansowania w 

odniesieniu do działań które 

miały być realizowane w 

obrębie całego dorzecza 

przez KZGW oraz MGMiŻŚ

Brak możliwości 

potwierdzenia kompletności 

przekazanych danych.

Brak możliwości oceny 

stopnia realizacji konkretnych 

działań, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu dla 

konkretnych działań.

Przekazane dane nie 

pozwalają w pełni zrealizować 

działań 1.4 i 1.5 wg OPZ

SharePoint
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