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W_Na_1348 Odbudowa lewostronnego obwałowania  rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie. 

Opracowanie dokumentacji i wykonaie robót mających na celu uszczelnienie 

prawostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku 4,4 km poprzez 

zagęszczenie korpusu i podłoża wału wraz z odbudową budowli wałowych. Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Narew - Ostrołęka ND

Rzeka Narew, 

Miasto Ostrołęka, 

woj. mazowieckie 14350000

Roczny plan finansowy PGW WP / Budżet państwa - 

dotacja celowa / dofinansowanie ze środkóww UE / 

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW / 

dofinansowanie ze środkóww zewnętrznych (EBI, 

EBOiR, World Bank) RZGW Białystok Brak TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK NIE NIE NIE Działanie realizuje 1 lub 3 cel główny NIE TAK

W_Na_1353 Odbudowa prawostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z odbudową śluzy wałowej w km 1+237.

Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót mających na celu uszczelnienie 

prawostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku 1,95 km poprzez 

zagęszczenie korpusu i podłoża wału  wraz z odbudową śluzy wałowej w km  w km 

1+237. Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Narew - Ostrołęka ND

Rzeka Narew, 

Miasto Ostrołęka, 

woj. mazowieckie 7275000

Roczny plan finansowy PGW WP / Budżet państwa - 

dotacja celowa / dofinansowanie ze środkóww UE / 

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW / 

dofinansowanie ze środkóww zewnętrznych (EBI, 

EBOiR, World Bank) RZGW Białystok Brak TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK NIE NIE NIE Działanie realizuje 1 lub 3 cel główny NIE TAK

W_Na_1425 Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica  poprzez odbudowę zastawek i przepustów z piętrzeniem, pow. ostrołęcki 

Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót mających na celu poprawę retencji w 

zlewni rzeki Piasecznica polegającą na spowolnieniu spływu wód w rzece poprzez 

odbudowę zastawek w km 9+680, 10+420 w m. Łodziska, gm. Lelis, 21+320 w m. 

Kuczyńskie, 22+150, 23+370 w m. Strzałki, 24+690, 25+850, 27+810, 29+340 w m. 

Piasecznica, gm. Kadzidło 34+720, 36+430 w m. Olszyny, gm. Myszyniec, pow. 

ostrołęcki.  W celu zapewnienia migracji organizmom wodnym parametry budowli 

zostaną tak dobrane, aby możliwość przemieszczania ichtiofauny nie była utrudniona. Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Narew - Ostrołęka ND

Rzeka Piasecznica 

w km 9+680, 

10+420 w m. 

Łodziska, gm. Lelis, 

21+320 w m. 

Kuczyńskie, 

22+150, 23+370 w 

m. Strzałki 2887500

Roczny plan finansowy PGW WP / Budżet państwa - 

dotacja celowa / dofinansowanie ze środkóww UE / 

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW / 

dofinansowanie ze środkóww zewnętrznych (EBI, 

EBOiR, World Bank) RZGW Białystok Brak TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK TAK NIE NIE

Działanie jest nieistotne z punktu widzenia zidentyfikowanego 

obszaru problemowego. NIE TAK

W_Na_1426

Poprawa retencji w zlewni rzeki Rozoga na rzece Rozoga i Stare Czajki  poprzez odbudowę jazów i przepustów z 

piętrzeniem pow. szczycieński 

Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót mających na celu poprawę retencji w 

zlewni rzeki Rozoga polegającą na spowolnieniu spływu wód w rzece poprzez 

odbudowę jazów na rzece Rozoga w km 64+075 w m. Gawrzyjałki, gm. Szczytno, w km 

56+870 w m. Konrady, gm. Rozogi, przepustu z piętrzeniem w km 65+400 w m. 

Gawrzyjałki gm. Szczytno, w km  66+200 w m. Jeruty. gm. Świętajno, oraz odbudowę 

jazu na rzece Stare Czajki w km 1+000 w m. Konrady gm. Świętajno. Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Narew - Ostrołęka ND

Rzeka Rozoga w 

km 64+075 w m. 

Gawrzyjałki, gm. 

Szczytno, w km 

56+870 w m. 

Konrady, gm. 

Rozogi, w km 

65+400 w m. 

Gawrzyjałki gm. 

Szczytno 3003000

Roczny plan finansowy PGW WP / Budżet państwa - 

dotacja celowa / dofinansowanie ze środkóww UE / 

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW / 

dofinansowanie ze środkóww zewnętrznych (EBI, 

EBOiR, World Bank) RZGW Białystok Brak TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2025 NIE TAK TAK NIE NIE

Działanie jest nieistotne z punktu widzenia zidentyfikowanego 

obszaru problemowego. NIE TAK

W_Na_2622

Organizacja akcji edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią obszaru problemowego Narew-Ostrołęka w Gminie Lelis

Działanie obejmuje zorganizowanie co najmniej dwa razy w cyklu planistycznym 

spotkania informacyjnego dla mieszkańców największych miejscowości zagrożonych 

powodzią na terenie obszaru problemowego Narew-Ostrołęka w Gminie Lelis, w 

szczególności: Łęg Starościński i Łęg Przedmiejski w Gminie Lelis; to jest około 4 

spotkania w okresie 2022-2027. Spotkania organizowane będą przez Zespół 

Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w Białymstoku, w porozumieniu 

Gminą Lelis. Informacje przekazywane w trakcie spotkań obejmować powinny 

zagadnienia związane z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanymi dla 

przemiotowego terenu, postanowieniami planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla regionu wodnego Narwi, systemu zarządzania kryzysowego na lokalnym poziomie, 

możliwych metod dostosowania obiektów do zalania i minimalizowania strat, 

opracowania "rodzinnego planu powodziowego" itp. Wspierającą akcję informacyjną 

stanowić będą materiały informacyjne kolportowane do mieszkańców w trakcie 

spotkań jak i poza nimi (do skrzynek pocztowych, poprzez lokalne media itp). Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym

3.6. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego Narew - Ostrołęka ND gmina Lelis bd ŚRODKI WŁASNE Gmina Lelis, RZGW Białystok RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK NIe dotyczy NIE TAK

W_Na_2623

Organizacja akcji edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią obszaru problemowego Narew-Ostrołęka w Gminie Olszewo-Borki

Działanie obejmuje zorganizowanie co najmniej dwa razy w cyklu planistycznym 

spotkania informacyjnego dla mieszkańców największych miejscowości zagrożonych 

powodzią na terenie obszaru problemowego Narew Ostrołęka, w szczególności: Żerań 

Mały, Żerań Duży, Dobrołęka i Nożewo w Gminie Olszewo-Borki, to jest około 8 

spotkań w okresie 2022-2027. Spotkania organizowane będą przez Zespół Komunikacji 

Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w Białymstoku, w porozumieniu z Gminą Olszewo-

Borki. Informacje przekazywane w trakcie spotkań obejmować powinny zagadnienia 

związane z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanymi dla 

przemiotowego terenu, postanowieniami planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla regionu wodnego Narwi, systemu zarządzania kryzysowego na lokalnym poziomie, 

możliwych metod dostosowania obiektów do zalania i minimalizowania strat, 

opracowania "rodzinnego planu powodziowego" itp. Wspierającą akcję informacyjną 

stanowić będą materiały informacyjne kolportowane do mieszkańców w trakcie 

spotkań jak i poza nimi (do skrzynek pocztowych, poprzez lokalne media itp). Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym

3.6. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego Narew - Ostrołęka ND

gmina Olszewo-

Borki bd ŚRODKI WŁASNE Gmina Olszewo-Borki, RZGW Białystok RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK NIe dotyczy NIE TAK

W_Na_2624

Organizacja akcji edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią obszaru problemowego Narew-Ostrołęka w Gminie Różan

Działanie obejmuje zorganizowanie co najmniej dwa razy w cyklu planistycznym 

spotkania informacyjnego dla mieszkańców największych miejscowości zagrożonych 

powodzią na terenie obszaru problemowego Narew-Ostrołęka w Gminie Różan, w 

szczególności w msc. Chełsty, to jest około 2 spotkania w okresie 2022-2027. Spotkania 

organizowane będą przez Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w 

Białymstoku, w porozumieniu z Gminą Różan. Informacje przekazywane w trakcie 

spotkań obejmować powinny zagadnienia związane z mapami zagrożenia i ryzyka 

powodziowego opracowanymi dla przemiotowego terenu, postanowieniami planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Narwi, systemu zarządzania 

kryzysowego na lokalnym poziomie, możliwych metod dostosowania obiektów do 

zalania i minimalizowania strat, opracowania "rodzinnego planu powodziowego" itp. 

Wspierającą akcję informacyjną stanowić będą materiały informacyjne kolportowane 

do mieszkańców w trakcie spotkań jak i poza nimi (do skrzynek pocztowych, poprzez 

lokalne media itp). Wisły RW Narwi ZP Środkowej Narwi RZGW Białystok 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym

3.6. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego Narew - Ostrołęka ND gmina Różan bd ŚRODKI WŁASNE Gmina Różan, RZGW Białystok RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK NIe dotyczy NIE TAK

W_Na_2632

Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego 

i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Działanie obejmuje odbudowę i rewitalizację Zabytkowego Systemu Wodnego w 

Supraślu poprzez utworzenie zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą hydrotechniczną. Wisły RW Narwi ZP Górnej Narwi RZGW Białystok 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND gmina Supraśl 25000000 ŚRODKI WŁASNE Gmina Supraśl, RZGW Białystok RZGW Białystok TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK NIe dotyczy NIE TAK

P_LiW_1136

Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Mała Łyna w km (około) 2+550 - 3+900, gm. Dobre Miasto, woj. warmińsko - 

mazurskie

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika retencyjnego wraz z 

urzadzeniami piętrzącymi. Celem inwestycji jest retencjonowanie i zatrzymanie 

nadmiaru wody zbierającej się w zlewni rzeki Mała Łyna. Obszar jest położony w 

centrum miasta i jest systematycznie zalewany. Zbiornik retencyjny zapobiegnie 

podtopieniom miasta w dolnym biegu rzeki, przy ujściu do rzeki Łyny. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Łyna ND

Rzeka Mała Łyna w 

km ok. 2+550-

3+900, gm. Dobre 

Miasto, pow. 

olsztyński, woj. 

warmińsko - 

mazurskie 9300000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK TAK TAK NIE Działanie nie będzie miało zapewnionego finansowania. NIE TAK

P_LiW_1374

Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. 

Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie

Regulacja koryta rzeki Dymer na odcinkach 5+050 – 7+000, 8+940 – 12+660, 19+600 – 

25+840 wraz z robotami umocnieniowymi, wykonanie robót rozbiórkowych sześciu 

przepustów (mostów) istniejących, wykonanie nowych przepustów w miejsce 

rozebranych. Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe Biskupca, a 

także stworzenie warunków umożliwiających rolnicze użytkowanie gruntów w dolinie 

rzeki Dymer. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Dymer w km 

5+050–7+000, 

8+940–12+660, 

19+600–25+840, 

gm. Biskupiec, 

pow. olsztyński, 

woj. warmińsko-

mazurskie 20000000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK NIE NIE NIE Działanie bez wpływu na zidentyfikowane obszary problemowe. NIE TAK

P_LiW_1828 Umocnienie skarpy rzeki Łyny w pasie granicznym w km 73+700, gm. Sępopol, woj. warmińsko - mazurskie

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa umocnienia skarpy rzeki Łyny. 

Roboty polegać będą na wykonaniu opaski brzegowej lewej skarpy rzeki Łyny w postaci 

grodzic stalowych na długości 30 m i kiszki faszynowej. Dodatkowo należy 

ustabilizować znak graniczny w rurze stalowej. Celem inwestycji jest zabezpieczenie 

skarpy przed osunięciem i stabilizacja znaku granicznego. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Łyna ND

Rzeka Łyna w km 

73+700, gm. 

Sępopol, pow. 

bartoszycki, woj. 

warmińsko - 

mazurskie 800000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK NIE NIE NIE Działanie nie będzie miało zapewnionego finansowania. NIE TAK

P_LiW_1958 Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących

Opracowanie dokumentacji technicznej i remont budowli piętrzących na rzece Guber w 

km: 24+600, 39+730, 43+340, 46+600. Stan techniczny uniemożliwia utrzymanie 

właściwego piętrzenia i retencjonowania wody Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Guber w km: 

24+600, 39+730, 

43+340, 46+600 1270000 ŚRODKI WŁASNE-PKZW RZGW Białystok TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE TAK TAK NIE NIE Działanie bez wpływu na zidentyfikowane obszary problemowe. NIE TAK

P_LiW_263

Analiza możliwości zwiększenia retencji na obszarach rolniczych i zurbanizowanych na obszarze Zlewni Planistycznej 

Łyny i Węgorapy w ramach utrzymania oraz zwiększania istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Łyny i 

Węgorapy.

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach rolniczych i zurbanizowanych na 

obszarze ZP Łyny i Węgorapy. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny, ZP Węgorapy RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Łyna ND

RW Łyny i 

Węgorapy 550000 BRAK JST RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 TAK NIE NIE NIE NIE Działanie nie będzie miało zapewnionego finansowania. NIE TAK

P_LiW_2750

Odtworzenie-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzeczngo oraz układu poziomego koryta rzeki Sajna, gm. Korsze 

i Reszel, woj. warmińsko-mazurskie

Opracowanie dokumentacji technicznej i kształtowanie-odtworzenie koryta rzeki Sajna. 

Realizacja zadania jest konieczna ze względu na ochronę gruntów użytkowanych 

rolniczo, terenów zurbanizowanych oraz zapobieżenie wystapienia katastrofy 

budowlanej spodowanej erozyjną działalnością rzeki. Celem inwestycji jest poprawa 

przepustowości koryta rzeki, obniżenia zwierciadła koryta w stosunku do terenów 

przyległych poprzez likwidację przewężęń, wyprofilowanie skarp i dna rzeki oraz 

wybudowanie 5 stopni. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Sajna, gm. 

Korsze i Reszel, 

woj. warmińsko-

mazurskie 13900000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE TAK NIE NIE Działanie bez wpływu na zidentyfikowane obszary problemowe. NIE TAK

P_LiW_2751 Przesposobienie retencyjne rzeki Dajny, gm. Piecki, Mrągowo, Reszel, woj. warmińsko-mazurskie

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sześciu jazów z przepławkami dla 

ryb. Realizacja zadania jest konieczna ze względu na ochronę gruntów 

zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo. Celem inwestycji jest stabilizacja 

zwierciadła wody. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Dajny, gm. 

Piecki, Mrągowo, 

Reszel, woj. 

warmińsko-

mazurskie 12500000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK NIE 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE TAK NIE NIE Działanie bez wpływu na zidentyfikowane obszary problemowe. NIE TAK

P_LiW_2752

Budowa zbiornika przeciwpowodziowo-retencyjnego nr 1 w dolinie rzeki Liwna z budową dwóch jazów nr 1 i nr 2 z 

zaporami ziemnymi w miejscowości Wargity, gm. Barciany, woj. warmińsko-mazurskie

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika retencyjnego wraz z 

urządzeniami piętrzącymi. Realizacja zadania jest konieczna ze względu na ochronę 

gruntów użytkowanych rolniczo, terenów zurbanizowanych oraz zapobieżenie 

wystapienia katastrofy budowlanej spodowanej nagłymi wezbraniami wody. Celem 

inwestycji jest retencjonowanie i zatrzymanie nadmiaru wody zbierającej się w zlewni 

rzeki Liwna. Zbiornik retencyjny będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, ale również 

będzie stanowił rezerwuar do celów przeciwpowodziowych. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Liwna, msc. 

Wargity, gm. 

Barciany, woj. 

warmińsko-

mazurskie 11100000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE TAK NIE NIE Działanie bez wpływu na zidentyfikowane obszary problemowe. NIE TAK

P_LiW_2753 Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 w km 0+500-1+700 rzeki Liwna w m. Barciany, woj. warmińsko-mazurskie

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika retencyjnego wraz z 

urządzeniami piętrzącymi. Realizacja zadania jest konieczna ze względu na ochronę 

gruntów użytkowanych rolniczo, terenów zurbanizowanych oraz zapobieżenie 

wystapienia katastrofy budowlanej spodowanej nagłymi wezbraniami wody. Celem 

inwestycji jest retencjonowanie i zatrzymanie nadmiaru wody zbierającej się w zlewni 

rzeki Liwna. Zbiornik retencyjny będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, ale również 

będzie stanowił rezerwuar do celów przeciwpowodziowych. Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Liwna w km 

0+500-1+700, m. 

Barciany, woj. 

warmińsko-

mazurskie 3000000 BRAK RZGW Białystok TAK TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE TAK NIE NIE Działanie bez wpływu na zidentyfikowane obszary problemowe. NIE TAK

P_LiW_2759

Analiza możliwości stosowania w miastach i terenach zurbanizowanych mobilnych systemów ochrony przed powodzią 

dla wody o Q1% na OP Łyna

Opracowanie koncepcji stosowania mobilnych systemow ochrony w Dobrym Mieście, 

Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Łyna ND

Rzeka Łyna, 

odcinek rzeki od 

Dobrego Miasta 

do Bartoszyc bd brak JST RZGW Białystok TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK Działanie nie przeszło analizy SMART NIE TAK

P_LiW_2760 Analiza możliwości zwiększenia retencji na obszarach rolniczych i zurbanizowanych na obszarze Zlewni  Łyny Opracowanie koncepcji zwiększenia retencji rzeki Łyny na odcinku OP Łyny Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi Łyna ND

Rzeka Łyna, 

odcinek rzeki od 

Dobrego Miasta 

do Bartoszyc bd brak JST RZGW Białystok TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK Działanie nie przeszło analizy SMART NIE TAK

P_LiW_2761

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów położonych wzdłuż rzeki Łyny na terenie m. Bartąg, gm. Stawiguda i 

miasta Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Opracowanie koncepcji wariantowej sposobu zabezpieczenia na odcinku od wsi Bartąg 

do miasta Olsztyn i na terenie miasta Olsztyn - budowa zbiornika/ inne działania 

retencyjne/sposobu prowadzenie wód rzeki. Celem jest retencjonowanie i zatrzymanie 

nadmiaru wody zbierającej się w rzece Łyna. Zbiornik retencyjny będzie pełnił funkcję 

przeciwpowodziową.   

Realizacja zadania jest konieczna ze względu na ochronę terenów zurbanizowanych, 

gruntów użytkowanych rolniczo oraz zapobieżenie wystąpienia katastrofy budowlanej 

spowodowanej nagłymi wezbraniami wody.  

Opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane.  

Pregoły RW Łyny i Węgorapy ZP Łyny RZGW Białystok 1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

1.1 Zapewnienie warunków ograniczających możliwość 

występowania powodzi ND ND

Rzeka Łyna, 

m.Bartąg, 

m.Olsztyn bd brak RZGW Białystok TAK TAK 01.01.2022 31.12.2027 NIE NIE NIE NIE TAK Działanie nie przeszło analizy SMART NIE TAK


